



**Niveau**

Associate

**Pré-requis**

Aucun

**Participants**

Chef de projet, Team  
leaders, Chef de  
produits, Membre d'une  
équipe projet,  
Coordinateurs de projet

**Durée formation**

3 jours

**Introduction au management de projets PMP**

Cette formation permet aux chefs de projet débutants, d'apprendre les techniques de management de projet, d'appréhender les différentes phases d'un projet et de s'assurer de la réussite du projet au travers du cadre de management de projet suivant : démarrage, planification, exécution, surveillance et maîtrise et clôture.

**Objectifs**

- Comprendre la terminologie du management de projet
- Identifier le cycle de vie du management de projet
- Comprendre les domaines de connaissances du management de projet
- Créer une charte du projet lors du démarrage du projet
- Définir le contenu du projet, les attentes des parties prenantes, les rôles et les responsabilités des parties prenantes dans le projet
- S'assurer de l'adhésion de l'équipe et des commanditaires
- Identifier, analyser, quantifier, limiter et gérer les risques
- Planifier le management du projet pour la gestion de la qualité, des communications, des ressources et des parties prenantes
- Gérer les changements du projet au travers des processus de surveillance et de maîtrise
- Clôturer le projet

**Contenu du cours**

**Cadre du management de projet**

Project Management Institute (PMI)

Qu'est-ce qu'un projet

Terminologie du management de projet

**Démarrage**

Cinq étapes du démarrage du projet

Questions au démarrage, Objectifs charte du projet, Contraintes Hypothèses, Contenu

Analyse des parties prenantes

Rôle et responsabilité du projet

Processus de signature

**Planning**

Les sept étapes d'une planification réussie

Planifier les communications

Gérer les risques, identifier, analyser, quantifier

Cycle de vie de la gestion des risques

Planifier les réponses aux risques

Processus de maîtrise et de surveillance

Gérer les changements organisationnels

Construire le diagramme du projet

Identifier le chemin critique

Créer l'échéancier, estimer

Maîtriser et Clôturer - Contrôle du projet

**Processus de Clôture administrative**